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Fosen Renovasjon IKS:
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• Kontrakt med RenoNorden fra 2015 (kontraktsum ca 7 mill. pr år)

• Vi var fornøyd med tjenesten utført av RenoNorden

• Børsmelding 7. juni, forhandlingsmøter og tilbud om å si opp avtalen

• Fosen Renovasjon var en av 11 tapskontrakter i Norge

• 2 stk. ble enige om å avslutte kontrakt før sommeren

• FR konkluderte at vi skulle lage en beredskapsplan i tilfelle konkurs 
• Egendrift

• Beredskap renovasjonsbiler



Forhandlinger med RenoNorden
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• Nye forhandlingsmøter etter sommeren

• 2 av 9 selskap med tapskontrakter kommer ikke i mål med 
forhandlinger om heving av kontrakt, deriblant Fosen Renovasjon

• Fosen Renovasjon konkluderte med at vi ikke kan terminere kontrakt 
pga prinsipper om konkurranseutsetting og juridiske betraktninger av 
lov om offentlig anskaffelser

• RenoNorden melder konkurs 19.september



Forhandlinger med bostyre og leasingselskap
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• Bostyret tilbyr å fortsette kjøring (høy pris), samt at vi må si fra oss 
retten til å holde tilbake betaling for utført kjøring og 
sikkerhetsstillelse

• Finner en løsning der vi deler på tapet. Vi overtar 1 renovasjonsbil, en 
firmabil og tilbyr de ansatte jobb

• 4 renovasjonsbiler med 10 års leasing

• Leasingselskapene nekter å dele på tapet

• Vi overtar 3 av bilene satser på å erstatte den siste
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Forhandlinger med RenoNorden



Forhandlinger med bostyret
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Søndag kveld 24. september. 
TV-kamp: 

Lillestrøm Rosenborg



Påvirkning
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Status
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• Egen drift fra 26.09

• 10 av 11 ansatte i RenoNorden ble ansatt på midlertidige avtaler 

• 13.11. Vedtak i representantskapet om drift i egen regi

• Alle sjåfører ansatt fast fra 01.01.2018 med bedre lønns og pensjonsvilkår

• Økonomisk har dette ført til en liten økning i renovasjonsgebyr. Hovedsakelig på 
grunn av at vi hadde en tapskontrakt


